

2024年南通政务云多云管售后项目 - 需求 #4163

项目实施-资源纳管

2024-03-22 11:54 - 李建军

状态:	已完成	开始日期:	2024-04-07
优先级:	高	计划完成日期:	2024-05-17
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	183.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	复杂	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
云资源纳管			

历史记录

#1 - 2024-04-22 11:19 - 白新朋
- 计划完成日期 从 2024-04-20 变更为 2024-04-30
- 等级 被设置为 复杂
- 计划耗时 被设置为 0.5
#2 - 2024-05-06 10:16 - 白新朋
- 计划完成日期 从 2024-04-30 变更为 2024-05-17
#3 - 2024-05-20 17:00 - 白新朋
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
#4 - 2025-04-16 18:12 - 白新朋
- % 完成 从 0 变更为 100