

2024年南通政务云多云管售后项目 - 需求 #4164

项目管理-进度跟进

2024-03-22 11:55 - 李建军

状态:	已关闭	开始日期:	2024-03-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-31
指派给:	李建军	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	15.00 小时
目标版本:		耗时:	75.00 小时
等级:	复杂	版本:	
变更任务:			
描述			
项目进度跟进			

历史记录

#1 - 2024-03-26 09:46 - 李建军
- 状态 从 待处理 变更为 进行中
#2 - 2024-04-15 10:59 - 李建军
- 计划完成日期 从 2024-04-19 变更为 2024-05-31
- % 完成 从 0 变更为 30
- 预期时间 被设置为 15.00 小时
- 等级 被设置为 复杂
#3 - 2025-05-15 10:22 - 毛宇
- 状态 从 进行中 变更为 已完成
#4 - 2025-05-23 17:57 - 李建军
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭