

适配达蒙数据库

2024-03-22 16:04 - 李建军

状态:	待处理	开始日期:	2024-02-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-02-23
指派给:	李建军	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	30.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
描述			
文档云适配达蒙数据库，协调研发，与合作方沟通，测试，演示是谈结果。			

历史记录

#1 - 2024-03-22 16:10 - 李建军

- 指派给 从 李义杰 变更为 李建军

跟进适配开发，协调用户环境，测试开发结果，给给客户演示。

#2 - 2024-03-22 16:10 - 李建军

- 计划完成日期 被设置为 2024-02-23

- 开始日期 从 2024-03-22 变更为 2024-02-19

- % 完成 从 0 变更为 100