

假页面更正需求沟通

2024-03-25 18:22 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-03-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-03-29
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:		变更任务:	
计划耗时:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-04-01 17:05 - 黄胜兰
- 主题 从 假页面更正和资源池转换沟通研发 变更为 假页面更正需求沟通
- #2 - 2024-04-01 17:05 - 黄胜兰
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2024-04-01 17:06 - 黄胜兰
- 状态 从 进行中 变更为 已关闭