

2024年南通政务云多云管售后项目 - 事务 #4278

适配麒麟sp3,兼容cmp安装

2024-03-27 17:51 - 刘鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2024-03-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-03-27
指派给:	刘鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	7.00 小时
目标版本:		耗时:	7.00 小时
等级:		变更任务:	
计划耗时:			
描述			
适配麒麟sp3,兼容cmp安装			

历史记录

#1 - 2024-03-27 18:38 - 魏显飞

- 状态从 已完成 变更为 已关闭