

## 2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #4284

后端开发任务 # 3453 (已关闭): 杭州环境-傲飞-API对接

### 傲飞新版本接口对接

2024-03-27 18:02 - 李春义

状态:	已关闭	开始日期:	2024-03-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-03-29
指派给:	李春义	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	40.00 小时
等级:	复杂	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
包括监控, 文件, 镜像, 任务等接口改造开发			

### 历史记录

#1 - 2024-03-27 18:03 - 李春义

- 状态从待处理变更为开发中

- % 完成从0变更为40

#2 - 2024-03-29 18:08 - 李春义

- % 完成从40变更为90

#3 - 2024-04-08 18:20 - 李春义

- % 完成从90变更为100

- 等级被设置为复杂

- 计划耗时被设置为0.5

#4 - 2024-04-08 18:20 - 李春义

- 状态从开发中变更为已关闭