

2024中海油云监管指标咨询项目 - 事务 #4314

协助项目经理沟通门户需求

2024-03-29 09:25 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-03-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-03
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.50 小时
等级:		变更任务:	
计划耗时:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-03-29 09:25 - 黄胜兰

- 开始日期 从 2024-03-29 变更为 2024-03-28

#2 - 2024-03-29 09:29 - 黄胜兰

- % 完成 从 0 变更为 10

#3 - 2024-04-01 17:07 - 黄胜兰

- % 完成 从 10 变更为 100

#4 - 2024-04-01 17:07 - 黄胜兰

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭

#5 - 2024-04-01 17:07 - 黄胜兰

- % 完成 从 100 变更为 50

#6 - 2024-04-01 17:08 - 黄胜兰

- 状态 从 已关闭 变更为 新建

#7 - 2024-04-01 17:08 - 黄胜兰

- 状态 从 新建 变更为 待处理

#8 - 2024-04-01 17:08 - 黄胜兰

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#9 - 2024-04-02 17:51 - 黄胜兰

- % 完成 从 50 变更为 100

#10 - 2024-04-02 17:51 - 黄胜兰

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭