

状态:	开发中	开始日期:	2024-04-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-18
指派给:	段俊岭	% 完成:	24%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	33.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	复杂	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
子任务:			
前端开发任务 # 4358: 中海油cms-前端			待处理
前端开发任务 # 4363: 中海油cms-前端			暂不处理
前端开发任务 # 4400: 首页-公共顶部导航			已完成
前端开发任务 # 4432: 首页公共导航交互+底部			已完成
前端开发任务 # 4470: 解决方案详情			暂不处理
前端开发任务 # 4364: 中海油cms-前端			暂不处理
前端开发任务 # 4404: 关于我们(简介、优势、发展历程、地图、用户好评)			已完成
前端开发任务 # 4405: 关于我们-简介、优势、发展历程、地图、用户好评-后台配置			已关闭
前端开发任务 # 4406: 服务页面-热门产品、产品类目等展示全量的产品服务，产品动态			暂不处理
前端开发任务 # 4407: 工单中心-工单类型、工单流程显示、页尾			暂不处理
前端开发任务 # 4409: 帮助中心-帮助文档中心，展示文档			暂不处理
前端开发任务 # 4410: 新闻活动-海报（标题、简介、按钮可配置跳转链接）、最新资讯、海油资讯、人工智能等分类及对应新闻...			暂不处理
前端开发任务 # 4411: 活动详情-活动介绍、数据、参会嘉宾展示、活动日程展示			暂不处理
前端开发任务 # 4412: 资源申请工单-基本信息、匹配模版、产品与服务等等内容，提交按钮			暂不处理
前端开发任务 # 4413: 资源评估工单-参数填写、流程、提交按钮			暂不处理
前端开发任务 # 4414: 购物车-购物车展示			暂不处理
前端开发任务 # 4415: 帮助详情-页面，wiki文档配置			暂不处理
后端开发任务 # 4448: 门户导航菜单支持无限层级修改			已关闭

历史记录

#1 - 2024-04-02 13:55 - 张伟

- 指派给 从 张伟 变更为 黄胜兰

#2 - 2024-04-03 09:43 - 黄胜兰

【腾讯文档】中海油门户需求工作量评估

<https://docs.qq.com/sheet/DRmxxc0xReFBYQIZl?tab=BB08J2>

#3 - 2024-04-03 09:47 - 黄胜兰

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#4 - 2024-04-03 09:47 - 黄胜兰

- 状态 从 进行中 变更为 待开发

#5 - 2024-04-11 14:32 - 黄胜兰

- 状态 从 待开发 变更为 开发中

- 等级 被设置为 复杂
 - 计划耗时 被设置为 0.5
- #6 - 2024-04-11 14:33 - 黄胜兰
- 指派给 从 黄胜兰 变更为 段俊岭