

2024中海油云监管指标咨询项目 - 前端开发任务 #4363

需求 # 4357 (开发中): 门户需求 (交付时间是4月30日)

中海油cms-前端

2024-04-02 10:54 - 张伟

状态:	暂不处理	开始日期:	2024-04-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-07
指派给:	雷洋	% 完成:	66%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
等级:	复杂	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
描述参考 父级需求			
子任务:			
前端开发任务 # 4400: 首页-公共顶部导航			已完成
前端开发任务 # 4432: 首页公共导航交互+底部			已完成
前端开发任务 # 4470: 解决方案详情			暂不处理
相关的问题:			
复制于 2024中海油云监管指标咨询项目 - 前端开发任务 #4358: 中海油cms-前端		待处理	2024-04-02
复制到 2024中海油云监管指标咨询项目 - 前端开发任务 #4364: 中海油cms-前端		暂不处理	2024-04-03 2024-04-18

历史记录

- #1 - 2024-04-02 10:54 - 张伟
 - 复制于 前端开发任务 #4358: 中海油cms-前端 已添加
- #2 - 2024-04-02 10:54 - 张伟
 - 复制到 前端开发任务 #4364: 中海油cms-前端 已添加
- #3 - 2024-04-09 11:28 - 雷洋
 - 状态 从 待处理 变更为 暂不处理
 - 等级 被设置为 复杂
 - 计划耗时 被设置为 0.5