

上海SM单位多云管理平台达梦数据库扩容不了问题排查

2024-04-02 14:07 - 金锁

状态:	已完成	开始日期:	2024-04-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-02
指派给:	李鹏鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:		变更任务:	
计划耗时:			
描述			
上海SM单位多云管理平台达梦数据库扩容不了问题排查			

历史记录

#1 - 2024-04-02 18:07 - 李鹏鹏

- 计划完成日期 被设置为 2024-04-02
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 2.00 小时