

## 2024年安徽公安厅多云管理平台售后项目 - 需求 #4370

### 大屏对接需求方案

2024-04-02 14:30 - 李建军

状态:	进行中	开始日期:	2024-04-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-19
指派给:	李建军	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	10.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
<b>描述</b>			
多云管对接大屏需求设计			