

2024年江铃汽车多云管售前项目 - 需求 #4371

江铃汽车POC测试环境部署

2024-04-02 14:36 - 金锁

状态:	进行中	开始日期:	2024-04-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨中华	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
描述			
江铃汽车POC测试环境部署			