

项目开发交付会议

2024-04-03 13:59 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-03
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时
等级:		变更任务:	
描述			
讨论关于项目交付开发和产品开发对接，交付开发培训等事宜			

历史记录

#1 - 2024-04-03 13:59 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-04-03 13:59 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭