

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 需求 #4427

算网杭州环境大屏、卡片部署更新，底层更改为mysql

2024-04-03 17:54 - 何动豪

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-22
指派给:	何动豪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	17.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	复杂	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-04-24 11:22 - 何动豪

- 主题从 大屏数据集更改，前后端联调 变更为 算网杭州环境大屏、卡片部署更新，底层更改为mysql
- 计划完成日期从 2024-04-01 变更为 2024-04-22
- 开始日期从 2024-04-01 变更为 2024-04-22
- 预期时间被设置为 8.00 小时
- 等级被设置为 复杂
- 计划耗时被设置为 0.5

#2 - 2024-04-24 11:23 - 何动豪

- 状态从 开发中 变更为 已关闭
- % 完成从 0 变更为 100