

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #4428

需求 # 3946 (已关闭): 算网大脑大屏

算网大屏调整

2024-04-03 18:02 - 杜凯旋

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-03
指派给:	杜凯旋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-04-03 18:02 - 杜凯旋

- 状态从 开发中 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 8.00 小时

#2 - 2024-06-27 16:05 - 黄胜兰

- 状态从 已完成 变更为 已关闭