

2024中海油云监管指标咨询项目 - 前端开发任务 #4432

需求 # 4357 (开发中): 门户需求 （交付时间是4月30日）

前端开发任务 # 4363 (暂不处理): 中海油cms-前端

首页公共导航交互+底部

2024-04-07 09:15 - 雷洋

状态:	已完成	开始日期:	2024-04-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-07
指派给:	雷洋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:		回归:	
计划耗时:		CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-04-07 17:42 - 雷洋

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

- % 完成 从 0 变更为 100