

AI助手走查UI反馈

2024-04-07 15:42 - 柳佳

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-11
指派给:	胡林波	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	23.20 小时
等级:	复杂	回归:	
计划耗时:	4.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-04-07 15:47 - 胡林波

- 文件AI助手走查.docx 已添加

我的头像/提示/小助手的头像高度/文本长度等问题

具体请查看附件 ‘ AI助手走查 ’

#2 - 2024-04-07 15:48 - 柳佳

- 指派给 从 胡林波 变更为 黄胜兰

#3 - 2024-04-07 15:53 - 黄胜兰

- 指派给 从 黄胜兰 变更为 王洪雨

#4 - 2024-04-07 16:05 - 黄胜兰

- 计划完成日期 从 2024-04-07 变更为 2024-04-10

#5 - 2024-04-07 16:06 - 黄胜兰

- 开始日期 从 2024-04-07 变更为 2024-04-09

#6 - 2024-04-09 15:49 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

- 预期时间 从 8.00 小时 变更为 16.00 小时

- 等级 被设置为 复杂

- 计划耗时 被设置为 16.0

#7 - 2024-04-09 15:50 - 王洪雨

- 跟踪 从 前端开发任务 变更为 需求

- 产品属性 被设置为 否

#8 - 2024-04-09 15:51 - 王洪雨

- 跟踪 从 需求 变更为 前端开发任务

- 产品属性 已删除 (否)

#9 - 2024-04-09 15:51 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 50

#10 - 2024-04-09 15:51 - 王洪雨

- % 完成 从 50 变更为 10

#11 - 2024-04-10 09:45 - 王洪雨

- % 完成 从 10 变更为 40

#12 - 2024-04-10 18:19 - 王洪雨

- % 完成 从 40 变更为 90

#13 - 2024-04-10 18:20 - 王洪雨

- % 完成 从 90 变更为 100

#14 - 2024-04-10 18:20 - 王洪雨

- 状态 从 开发中 变更为 待验证

#15 - 2024-04-10 18:20 - 王洪雨

- 指派给 从 王洪雨 变更为 黄胜兰

#16 - 2024-04-10 19:03 - 黄胜兰

- 计划完成日期 从 2024-04-10 变更为 2024-04-11

- 指派给 从 黄胜兰 变更为 柳佳

#17 - 2024-04-19 09:56 - 柳佳

- 指派给 从 柳佳 变更为 胡林波

#18 - 2024-04-19 09:59 - 胡林波

- 计划耗时 从 16.0 变更为 4.0

我的头像(提示:小助手头像高度/文本长度等问题)

#19 - 2024-04-19 10:00 - 胡林波

我的头像(提示:小助手头像高度/文本长度等问题)

#20 - 2024-04-19 10:05 - 黄胜兰

- 状态 从 待验证 变更为 已完成

#21 - 2024-04-19 10:06 - 黄胜兰

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭

文件

AI助手走查.docx	735 KB	2024-04-07	胡林波
-------------	--------	------------	-----