

项目管理日常工作

2024-04-07 17:30 - 邢毅彬

状态:	开发中	开始日期:	2024-04-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-31
指派给:	邢毅彬	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	35.50 小时
等级:	复杂	变更任务:	
计划耗时:	0.5		
描述 需求沟通、资源协调、进度管理等项目管理工作，会议、文档处理。			

历史记录

#1 - 2024-04-25 15:49 - 邢毅彬

- 状态从待处理变更为开发中

#2 - 2024-05-06 09:06 - 邢毅彬

- 计划完成日期从2024-04-26变更为2024-05-17

- 等级被设置为复杂

- 计划耗时被设置为0.5

#3 - 2024-09-27 09:14 - 邢毅彬

- 计划完成日期从2024-05-17变更为2024-12-31