

POC测试，环境安装及测试工作

2024-04-07 17:32 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-26
指派给:	陈启明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	59.00 小时
等级:	复杂	版本:	
变更任务:			

描述
客户现场进行安装测试工作
1) 3.5.1r软件部署，单机版；
2) 对接纳管浪潮InCloud 5.6.2，华为FusionCompute 8.3
3) 仅测试云资源管理，不涉及其他运营运维功能
4) 完成测试报告

历史记录

#1 - 2024-04-18 09:59 - 陈启明
- 状态 从 待处理 变更为 进行中
#2 - 2024-04-19 09:16 - 邢毅彬
- 计划完成日期 从 2024-04-19 变更为 2024-04-26
- 等级 被设置为 复杂
#3 - 2024-05-24 09:39 - 陈启明
- % 完成 从 0 变更为 100
#4 - 2024-05-24 09:39 - 陈启明
- 状态 从 进行中 变更为 待验证
#5 - 2024-05-24 09:39 - 陈启明
- 状态 从 待验证 变更为 已关闭