

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #4462

后端开发任务 # 3453 (已关闭): 杭州环境-傲飞-API对接

后端开发任务 # 3558 (已关闭): 算网傲飞监控接口开发

协调前端开发算网大屏

2024-04-08 14:06 - 李春义

状态:	已完成	开始日期:	2024-04-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-03
指派给:	李春义	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	24.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-04-08 14:07 - 李春义

- 状态从待处理变更为已完成

- % 完成从0变更为100