

项目管理工作

2024-04-08 15:38 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-31
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	107.50 小时
等级:	复杂	变更任务:	
计划耗时:	16.0		
描述			
项目协调、组织、会议、文档编写等管理工作			

历史记录

- #1 - 2024-04-08 15:38 - 邢毅彬
- 计划耗时 从 16.0 变更为 15.5
- #2 - 2024-04-08 15:38 - 邢毅彬
- 计划耗时 从 15.5 变更为 16.0
- #3 - 2024-05-20 17:47 - 邢毅彬
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- #4 - 2025-04-16 18:02 - 邢毅彬
- % 完成 从 0 变更为 100
- #5 - 2025-04-16 18:02 - 邢毅彬
- 状态 从 开发中 变更为 已关闭