

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 事务 #4477

算网大脑招投标录屏需求讨论（凌总组织）、录屏环境配置

2024-04-08 18:11 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-10
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	7.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5		
描述			

历史记录

#1 - 2024-04-08 18:11 - 黄胜兰

- % 完成 从 0 变更为 10

#2 - 2024-04-10 09:19 - 黄胜兰

- % 完成 从 10 变更为 20

#3 - 2024-04-12 15:14 - 黄胜兰

- % 完成 从 20 变更为 100

#4 - 2024-04-12 15:14 - 黄胜兰

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭