

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端 #4483

108环境卡片视图中增加蜂窝图卡片（包含宿主机和云主机的性能分布）

2024-04-09 09:18 - 黄胜兰

状态:	已完成	开始日期:	2024-04-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-10
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-04-09 15:46 - 雷洋
- 计划完成日期 从 2024-04-09 变更为 2024-04-10
- #2 - 2024-04-10 19:43 - 雷洋
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- 指派给 从 雷洋 变更为 黄胜兰
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 4.00 小时