

2024黄河水利委员会CMP售前项目 - 需求 #4510

开发华为FusionCompute8.3虚拟化服务目录，与运营过程匹配

2024-04-10 08:56 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-18
指派给:	曹进	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	42.00 小时
产品属性:	是	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	12.0	CMP版本:	
描述			
客户是华为FusionSphere 8.3虚拟化平台，需要在3.5.1r版本中增加其虚拟机服务目录，实现服务目录的上架、申请、审批、交付及计量计费。			
需要进行服务目录的对接开发、CMDB的建模及与运营过程的衔接开发。			
子任务:			
前端开发任务 # 4596: 开发华为FusionCompute8.3虚拟化服务目录，与运营过程匹配			已关闭
Bug # 4653: 1.3.系统磁盘参数未传			已关闭
前端开发任务 # 4700: 1.4 实例规格的最小CPU和内存规格未同步			已关闭
前端开发任务 # 4701: 1.5 服务目录中数据磁盘问题			已关闭

历史记录

#1 - 2024-04-10 09:11 - 邢毅彬
- 主题 从 开发华为虚拟化服务目录，与运营过程匹配 变更为 开发华为FusionCompute8.3虚拟化服务目录，与运营过程匹配
#2 - 2024-04-10 09:11 - 邢毅彬
- 开始日期 从 2024-04-10 变更为 2024-04-09
#3 - 2024-04-10 16:59 - 邢毅彬
- 指派给 从 邢毅彬 变更为 白新朋
#4 - 2024-04-12 15:34 - 白新朋
- 指派给 从 白新朋 变更为 曹进
#5 - 2024-04-12 19:00 - 曹进
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
#6 - 2024-04-18 19:12 - 曹进
- 状态 从 开发中 变更为 已完成
#7 - 2024-04-18 19:12 - 曹进
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭