

华为FusionCompute8.3虚拟化对接纳管问题解决

2024-04-10 09:13 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-12
指派给:	崔厚建	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	3.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
解决对接过程中的数据采集及操作功能实现等问题			

历史记录

- #1 - 2024-04-10 16:58 - 邢毅彬
 - 跟踪 从 后端开发任务 变更为 需求
 - 产品属性 被设置为 否
- #2 - 2024-04-10 16:58 - 邢毅彬
 - 跟踪 从 需求 变更为 后端开发任务
 - 产品属性 已删除 (否)
- #3 - 2024-04-11 14:41 - 崔厚建
 - 状态 从 待处理 变更为 已关闭
 - % 完成 从 0 变更为 100
 - 预期时间 被设置为 8.00 小时