

## 2024黄河水利委员会CMP售前项目 - Bug #4516

### 华为虚拟化纳管的容量管理界面数据缺失

2024-04-10 11:07 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-10
指派给:	崔厚建	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	10.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
1712718411317262.png			

#### 历史记录

#1 - 2024-04-11 14:40 - 崔厚建

- 状态从待处理变更为已关闭

- % 完成从0变更为100

- 预期时间被设置为10.00小时