

2024年华勤技术股份有限公司多云管理平台售前项目 - 事务 #4519

华勤多云管理平台POC测试纳管的vmware任务数据无显示

2024-04-10 15:22 - 金锁

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	崔厚建	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5		
描述			
华勤多云管理平台POC测试纳管的vmware任务数据无显示			

历史记录

#1 - 2024-04-10 16:55 - 金锁

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭