

网络分析器：数据采集页面增加tab切换，健康可视化概览页面内容更换为华三平台上的分析-健康分析-网络分析-网络健康度页面的内容

2024-04-11 17:12 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-11
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	2.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-04-11 17:43 - 张定星
- 状态 从 待处理 变更为 待验证
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 2.00 小时
- 计划耗时 从 0.5 变更为 2.0
- #2 - 2024-04-11 18:00 - 张定星
- 指派给 从 张定星 变更为 黄胜兰
- #3 - 2024-04-11 18:59 - 黄胜兰
- 状态 从 待验证 变更为 已完成
- #4 - 2024-04-11 18:59 - 黄胜兰
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭