

2023年汽车行业云多云管理平台售前项目 - 需求 #4548

镜像接口对接，创建镜像，删除镜像，更新镜像接口开发

2024-04-11 17:18 - 杜张鹏

状态:	已完成	开始日期:	2024-04-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-11
指派给:	杜张鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
产品属性:	是	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
描述			