

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #4556

网络分析器-网络变更分析页面上的变更设备列表改成tab可切换

2024-04-11 18:12 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-12
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	2.50 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	3.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
1712830280338765.png			

历史记录

#1 - 2024-04-12 15:09 - 黄胜兰

历史趋势支持tab切换

1712905756830736.png

#2 - 2024-04-12 15:12 - 张定星

- 状态 从 待处理 变更为 待验证
- 预期时间 被设置为 3.00 小时
- 计划耗时 从 0.5 变更为 3.0

#3 - 2024-04-12 15:12 - 张定星

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2024-04-12 15:12 - 张定星

- 指派给 从 张定星 变更为 黄胜兰

#5 - 2024-04-12 15:13 - 黄胜兰

- 状态 从 待验证 变更为 已完成

#6 - 2024-04-12 15:13 - 黄胜兰

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭