

配置人脸视频配音模型组件

2024-04-11 19:08 - 李远君

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-11
指派给:	李远君	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	9.00 小时
目标版本:		耗时:	9.00 小时
等级:	中等	变更任务:	否
描述			

历史记录

#1 - 2024-04-11 19:08 - 李远君

- 状态 从 开发中 变更为 已完成

#2 - 2024-04-11 19:08 - 李远君

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭