

项目日常工作，会议、文档编写、协调资源

2024-04-12 09:44 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-12-31
指派给:	邢毅彬	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	52.50 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	16.0		
描述			

历史记录

- #1 - 2025-04-16 18:02 - 邢毅彬
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- #2 - 2025-04-16 18:02 - 邢毅彬
- 状态 从 开发中 变更为 已完成
- #3 - 2025-04-16 18:02 - 邢毅彬
- % 完成 从 0 变更为 100
- #4 - 2025-04-16 18:02 - 邢毅彬
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭
- #5 - 2025-04-16 18:03 - 邢毅彬
- % 完成 从 100 变更为 10
- #6 - 2025-04-16 18:03 - 邢毅彬
- 状态 从 已关闭 变更为 开发中
- #7 - 2025-04-16 18:03 - 邢毅彬
- 状态 从 开发中 变更为 已关闭