

2024年中国联合航空多云管理平台二期售后项目 - 需求 #4569

CMP版本升级工作

2024-04-12 09:46 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-30
指派给:	李云	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	15.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	16.0	CMP版本:	
描述			
1、将阿里联航项目中的定制开发部分合并到新版本中，形成联合航空的项目分支；			
2、用新版本在联航提供的测试环境中进行部署和测试验证；			
3、更新联合航空的生产环境中的cmp版本到新版本，确保生产与测试同步。			
子任务:			
事务 # 4622: 联合航空新版本部署方案补充			已关闭
事务 # 4623: 联合航空新版本部署方案补充			已关闭
需求 # 4712: 用新版本部署测试环境			已关闭
事务 # 5231: 联合航空监控告警升级方案讨论			已关闭

历史记录

#1 - 2024-04-13 06:43 - 李云

【腾讯文档】联合航空新版本部署方案

<https://docs.qq.com/doc/DQUtpbk1IUW1ibHNP>

#2 - 2024-04-13 06:50 - 李云

- 状态从 待处理 变更为 进行中

#3 - 2024-07-04 16:25 - 邢毅彬

- 状态从 进行中 变更为 已完成

#4 - 2024-07-04 16:25 - 邢毅彬

- 状态从 已完成 变更为 已关闭