

浪潮虚拟化计划表

2024-04-12 15:40 - 白新朋

状态:	已完成	开始日期:	2024-04-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-12
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.50 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-04-12 15:41 - 白新朋

- 状态从 待处理 变更为 已完成