

## 2024年L军多云管理平台售后服务项目 - 后端开发任务 #4594

### 配合安装调试解决出现的问题，进行适配开发工作

2024-04-12 16:45 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-15
优先级:	高	计划完成日期:	2024-04-15
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	5.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	复杂	回归:	否
计划耗时:	5.0	CMP版本:	v3.5.1
变更任务:			

#### 描述

在实施过程中对实施人员发现的问题、报错等进行问题排查和解决，提供开发支持。

#### 历史记录

#1 - 2024-04-15 09:16 - 李鹏鹏

- 计划完成日期 从 2024-04-26 变更为 2024-04-15
- 开始日期 从 2024-04-12 变更为 2024-04-15

#2 - 2024-04-15 18:15 - 李鹏鹏

- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 5.00 小时
- 计划耗时 从 0.5 变更为 5.0
- 回归 被设置为 否
- CMP 版本 被设置为 v3.5.1

#3 - 2024-04-15 19:08 - 魏显飞

- 指派给 从 李鹏鹏 变更为 邢毅彬

#4 - 2024-04-16 08:32 - 邢毅彬

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭