

大连电信大屏改造

2023-08-23 15:58 - 李云

状态:	已关闭	开始日期:	2024-02-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-30
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	101.50 小时
产品属性:	是	变更任务:	
等级:	复杂	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	

描述	
基于大连大数据大屏改造大连电信大屏	
子任务:	
事务 # 3562: 配合大屏需求沟通	已关闭
前端开发任务 # 3649: 大连电信大屏改造-资源使用率Top5	已关闭
前端开发任务 # 3650: 大连电信大屏改造-本年度订单	已关闭
前端开发任务 # 3651: 大连电信大屏改造-本月订单	已关闭
需求 # 3698: 大连电信大屏改造-资源概况	已关闭
需求 # 3699: 大连电信大屏改造-费用趋势	已关闭
需求 # 3701: 大连电信大屏改造-委办局费用Top5，业务系统费用Top5	已关闭
需求 # 3702: 大连电信大屏改造-资源种类费用Top10	已关闭

历史记录

#1 - 2023-08-23 16:01 - 李云

需求变更：引用大连大数据订单类型。订单类型由订单总数、测试订单、计费订单，样式以下图为准

1692777635862954.png

#2 - 2024-02-05 16:36 - 杨力

- 指派给 从 杨力 变更为 邓华顺

#3 - 2024-02-20 09:33 - 邓华顺

- 指派给 从 邓华顺 变更为 张定星

#4 - 2024-02-20 18:00 - 张定星

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

- % 完成 从 0 变更为 30

- 产品属性 被设置为 是

#5 - 2024-02-21 18:05 - 李云

- 产品属性 从 是 变更为 否

#6 - 2024-02-22 15:34 - 张定星

- 跟踪 从 需求 变更为 前端开发任务

- 产品属性 已删除(否)

#7 - 2024-02-22 15:34 - 张定星

- 跟踪 从 前端开发任务 变更为 需求
- 产品属性 被设置为 否

#8 - 2024-02-22 15:40 - 张定星

- 产品属性 从 否 变更为 是

#9 - 2024-02-28 17:50 - 张定星

- 预期时间 被设置为 8.00 小时

#10 - 2024-02-28 17:51 - 张定星

- 预期时间 从 8.00 小时 变更为 30.00 小时

#11 - 2024-02-28 17:52 - 张定星

- 预期时间 已删除 (30.00 小时)

#12 - 2024-04-29 14:02 - 张定星

- 状态 从 开发中 变更为 待验证
- 等级 被设置为 复杂
- 计划耗时 被设置为 0.5

订单没有数据暂不处理

#13 - 2024-04-29 14:02 - 张定星

- 状态 从 待验证 变更为 待处理

#14 - 2024-04-29 14:02 - 张定星

- 状态 从 待处理 变更为 测试中

#15 - 2024-04-29 14:04 - 张定星

- 状态 从 测试中 变更为 已关闭