

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #4610

傲飞模型组件开发

2024-04-12 18:05 - 李远君

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-12
指派给:	李远君	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	复杂	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
变更任务:	否		
描述			

历史记录

#1 - 2024-04-12 18:05 - 李远君

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭