

采集器服务构建、认证接口对接与测试

2024-04-15 09:16 - 崔厚建

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-15
指派给:	崔厚建	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	9.00 小时
目标版本:		耗时:	9.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-04-15 18:20 - 崔厚建
- 状态 从 待处理 变更为 已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100