

2023年汽车行业云多云管理平台售前项目 - 后端开发任务 #4671

火山云 子网接口对接 创建子网接口，更新子网信息接口，删除子网接口开发

2024-04-15 17:47 - 杜张鹏

状态:	已完成	开始日期:	2024-04-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-15
指派给:	杜张鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			