

多云盘传输增加部门白名单

2024-04-16 09:57 - 刘山钰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-29
指派给:	刘山钰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	15.00 小时
目标版本:		耗时:	13.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

- #1 - 2024-04-28 17:57 - 刘山钰
- 计划完成日期 被设置为 2024-04-29
- #2 - 2024-04-28 17:57 - 刘山钰
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2024-04-28 17:57 - 刘山钰
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- #4 - 2024-04-28 17:58 - 刘山钰
- 状态 从 开发中 变更为 已关闭
- #5 - 2024-06-18 14:26 - 刘山钰
- 预期时间 被设置为 15.00 小时