

企业微信消息头问题

2024-04-16 10:03 - 刘山钰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-16
优先级:	高	计划完成日期:	2024-04-29
指派给:	刘山钰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
企业微信消息头 内网网盘区分			

历史记录

#1 - 2024-04-16 10:04 - 刘山钰

- 优先级 从 普通 变更为 高

#2 - 2024-04-28 17:54 - 刘山钰

- 计划完成日期 被设置为 2024-04-29

#3 - 2024-04-28 17:55 - 刘山钰

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2024-04-28 17:58 - 刘山钰

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭

#5 - 2024-06-18 14:26 - 刘山钰

- 预期时间 被设置为 6.00 小时