

思腾合力文档云合作POC - 前端开发任务 #4688

推荐问题按照UI设计稿调整（宽度自适应显示，最宽宽度与答案最宽宽度保持一致）

2024-04-16 16:46 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-17
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	2.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-04-16 16:47 - 黄胜兰

- 跟踪 从 需求 变更为 前端开发任务
- 产品属性 已删除 (否)

#2 - 2024-04-17 17:06 - 王洪雨

- 等级 从 简单 变更为 中等
- 计划耗时 从 0.5 变更为 2.0

#3 - 2024-04-17 17:06 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2024-04-17 17:06 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 待验证

#5 - 2024-04-17 17:13 - 王洪雨

- 指派给 从 王洪雨 变更为 黄胜兰

#6 - 2024-04-18 09:13 - 黄胜兰

- 状态 从 待验证 变更为 已完成

#7 - 2024-04-18 09:19 - 黄胜兰

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭