

cas获取主机问题处理

2024-04-17 10:56 - 白新朋

状态:	已完成	开始日期:	2024-04-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-17
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	回归:	是
计划耗时:	4.0	CMP版本:	v3.5.1
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-04-17 11:21 - 李春义

- 计划完成日期 被设置为 2024-04-17
- 状态 从 待处理 变更为 待验证
- 指派给 从 李春义 变更为 白新朋
- % 完成 从 0 变更为 100
- 计划耗时 从 15.5 变更为 4.0

#2 - 2024-04-19 09:59 - 白新朋

- 状态 从 待验证 变更为 已完成