

准备北邮版本的cmp平台安装镜像

2024-04-18 11:30 - 段俊岭

状态:	已处理	开始日期:	2024-06-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-06-28
指派给:	段俊岭	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	9.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
后端开发任务 # 6009: 北邮欧拉系统CMP安装配置及ES加密设置与验证			已关闭

历史记录

#1 - 2024-05-20 13:24 - 崔厚建

- 状态 从 待处理 变更为 暂不处理

需要等北邮准备好安装部署环境后再排计划进行。

#2 - 2024-06-28 16:32 - 崔厚建

- 状态 从 暂不处理 变更为 已处理

- 指派给 从 崔厚建 变更为 段俊岭