

2023年汽车行业云多云管理平台售前项目 - 后端开发任务 #4754

网卡接口开发，创建网卡，删除网卡，网卡绑定，解绑接口开发

2024-04-18 17:35 - 杜张鹏

状态:	已完成	开始日期:	2024-04-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-18
指派给:	杜张鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			