

2024黄河水利委员会CMP售前项目 - 后端 #4759

同步网络和端口数据并提供给前端接口

2024-04-18 18:23 - 李春义

状态:	已完成	开始日期:	2024-04-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-04-18
指派给:	李春义	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-04-18 18:24 - 李春义

- 状态从待处理变更为已完成

- % 完成从0变更为100