

2024年南通政务云多云管售后项目 - 前端开发任务 #4784

组织架构列表和创建去掉组织和租户等文字

2024-04-19 14:44 - 王洪雨

状态:	已完成	开始日期:	2024-04-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王洪雨	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-04-19 15:01 - 白新朋

- 状态 从 待处理 变更为 已完成