

2023年汽车行业云多云管理平台售后项目 - 事务 #4786

评估火山云开发任务，截止4月末确定前端开发任务和人员等

2024-04-19 14:45 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	中等	变更任务:	
计划耗时:	1.0		
描述			

历史记录

#1 - 2024-04-19 14:45 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-04-19 14:46 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭