

2024年L军多云管理平台售后服务项目 - 需求 #4789

客户现场部署问题修改

2024-04-19 16:08 - 李鹏鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2024-04-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-05-09
指派给:	李鹏鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	58.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
客户现场部署问题修改			
子任务:			
前端开发任务 # 4790: 所有涉及到资源池得资源创建关联得资源集信息改为云上得组织>云资源集			已关闭
需求 # 4803: 协调处理资源池资源集必选问题			已关闭
需求 # 4804: 没有规格问题排查			已关闭
后端开发任务 # 4807: 配合CEC对接调整进行服务目录的配置修改			已关闭
后端开发任务 # 4817: 报表报错初始化es得数据类型问题修复			已关闭
需求 # 4818: 云主机创建变更配置增加自定义规格			已关闭
前端开发任务 # 4819: 云主机创建变更配置增加自定义规格-前端修改			已关闭
后端开发任务 # 4825: 商品上架创建云主机增加自定义规格逻辑			已关闭
后端开发任务 # 4878: 服务打包，商品上架协助开发			已完成
后端开发任务 # 4913: 协助查看无法获取磁盘类型及vnc报错等问题			已完成
后端开发任务 # 5013: 测试账号磁盘类型缺失，电子云新测试账号验证配置纳管			已完成
事务 # 5040: 沟通节后部署工作事宜，协助商品上架解决测试问题			已完成
后端开发任务 # 5059: 协调修改处理cec 创建云主机 vpc 子网安全组 以及密钥对关联的组织信息筛选以及部署测试			已完成
前端开发任务 # 5137: CECstack专有云-云主机创建-业务系统加必填校验			已关闭

历史记录

#1 - 2024-05-16 12:15 - 邢毅彬

- 状态从 待处理 变更为 开发中

#2 - 2024-05-16 12:16 - 邢毅彬

- 状态从 开发中 变更为 已完成

#3 - 2024-05-16 12:16 - 邢毅彬

- 状态从 已完成 变更为 已关闭