

2024年L军多云管理平台售后服务项目 - 后端开发任务 #4807

需求 # 4789 (已关闭): 客户现场部署问题修改

配合CEC对接调整进行服务目录的配置修改

2024-04-19 20:40 - 邢毅彬

| | | | |
|----------------------|-----|---------|------------|
| 状态: | 已关闭 | 开始日期: | 2024-04-19 |
| 优先级: | 紧急 | 计划完成日期: | 2024-04-30 |
| 指派给: | 曹进 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 8.00 小时 |
| 等级: | 中等 | 回归: | 是 |
| 计划耗时: | 6.0 | CMP版本: | v3.5.1 |
| 变更任务: | 否 | | |
| 描述 | | | |
| 1713775981483478.png | | | |
| 网络, 安全组, 资源集筛选 | | | |
| 1713776726741667.png | | | |
| 1713778629891574.png | | | |

历史记录

#1 - 2024-04-22 17:05 - 李鹏鹏

- 描述 已更新。

#2 - 2024-04-22 17:05 - 李鹏鹏

- 优先级从普通变更为紧急

- 变更任务被设置为否

- 回归被设置为是

- CMP版本被设置为v3.5.1

#3 - 2024-04-22 17:06 - 李鹏鹏

- 跟踪从需求变更为后端开发任务

- 产品属性已删除(否)

#4 - 2024-04-22 17:37 - 李鹏鹏

- 描述 已更新。

#5 - 2024-04-23 18:29 - 曹进

- % 完成从0变更为50

#6 - 2024-04-25 19:24 - 曹进

- 计划完成日期从2024-04-24变更为2024-04-26

#7 - 2024-04-26 19:17 - 曹进

- 计划完成日期从2024-04-26变更为2024-04-30

#8 - 2024-04-28 19:42 - 曹进

- % 完成从50变更为80

#9 - 2024-04-30 18:32 - 曹进

- % 完成从80变更为100

#10 - 2024-04-30 18:32 - 曹进

- 状态从 待处理 变更为 已关闭